

наименование эл.сетевого объекта	наименование оборудования	вид ремонта	месяц											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РП3,ТП3/1,ТП3/2,ТП3/3 ТП3/4, ТП3/5	ВВ,ТМ, ВН,РПС	текущий ремонт												
РП4,ТП4/1,ТП4/2,ТП4/3	ВВ,ТМ, ВН,РПС	текущий ремонт												
РП5,ТП5/1,ТП Парус, ТП1238	ВВ,ТМ, ВН,РПС	текущий ремонт												
РП6,ТП6/1,ТП6/2,ТП6/3	ВВ,ТМ, ВН,РПС	текущий ремонт												
РП7,ТП7/1,ТП7/2,ТП7/3	ТМ, ВН,РПС	текущий ремонт												
ТП8,РП2,ТП2/1,ТП1423	ТМ, ВН,РПС	текущий ремонт												
ТП1001,ТП1002,ТП1003, ТП1004	ТМ, ВН,РПС	текущий ремонт												
ТП28/1,ТП1434,ТП1261	ТМ, ВН,РПС	текущий ремонт												
ТП1427,ТП1131,ТП1363	ТМ, ВН,РПС	текущий ремонт												
ТП1315,ТП1240,ТП1424, ТП1422	ТМ, ВН,РПС	текущий ремонт												
КЛ10кВ ТП 8	замена концевых заделок	текущий ремонт							2					
КЛ10кВ от ПС Синтетика до РП 6	монтаж соедини- тельных муфт, шт.	текущий ремонт							4					
	замена кабеля, км.								0,05					
	замена концевых заделок, шт.									3				
КЛ 10кВ От ПС РТИ до ТП 1002, ТП 1003	монтаж соедини- тельных муфт, шт.	текущий ремонт								4				
	замена кабеля, км.									0,04				
	замена концевых заделок, шт.										3			
КЛ0,4кВ ТП28/1	монтаж соедини- тельных муфт, шт.	текущий ремонт									2			

наименование эл.сетевого объекта	наименование оборудования	вид ремонта	месяц													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
КЛ0,4кВ ТП28/1	замена кабеля, км.	текущий ремонт										0,005				
	замена концевых заделок, шт.											1				
КЛ0,4кВ Кв. 2034	монтаж соедини- тельных муфт, шт.	текущий ремонт											4			
	замена кабеля, км.											0,0015				
	замена концевых заделок, шт.												3			

Зам.главного инженера
ООО «Энергия-Транзит»


Г.Я. Белгородский

Начальник сетевого участка
ООО «Энергия-Транзит»


А.С. Кремнев